

**Az Alapszabály-módosítás és tisztújítás elindítása**

A Magyar Természetbarát Szövetség az alábbi – módosított – ütemterv szerint tervezi a szervezet átalakítási folyamat végrehajtását, tehát a május 12-i Közgyűlésen esedékes Alapszabály-módosítás és tisztújítás előkészítését.

<b>Dátum</b>	<b>Fórum</b>	<b>Feladat</b>
Január 11.	Ügyvezető elnökségi ülés	Szervezet átalakítási folyamat elindítása
Január 28.	Rendkívüli elnökségi ülés	A szervezet átalakítási elfogadása. A tisztújítás elindítása, a rendkívüli közgyűlés előkészítése.
Január 28.	Ügyvezető elnökségi ülés	A rendkívüli közgyűlés és az elnök-főtitkári értekezlet előkészítése.
Február 25.	Rendkívüli közgyűlés	Alapszabály módosítás és tisztújítás elindítása
Február 25-26.	Elnök-főtitkári értekezlet	A szervezet átalakítással kapcsolatos tájékoztató, képzés és vita.
Március 7.	Ügyvezető elnökségi ülés	Az elnökségi ülés előkészítése, a Beszámoló és a Közhasznúsági jelentés, valamint a 2012. évi költségvetés elfogadása
Március 24.	Elnökségi ülés	Az alapszabály-módosítási javaslat elfogadása, a közgyűlés napirendjének véglegesítése. A Beszámoló és a Közhasznúsági jelentés, valamint a 2012. évi költségvetés elfogadása. Szakági munka értékelése.  A jelölő bizottság felkérése
Április 4.	Ügyvezető elnökségi ülés	A szervezet-átalakítási folyamat monitoringja
Május 2.	Ügyvezető elnökségi ülés	Az ügyvezető elnökség eddigi tevékenységének értékelése.  A szervezet-átalakítási folyamat monitoringja
Május 12.	Közgyűlés	2012. évi költségvetés elfogadása.  Alapszabály módosítás, Tisztújítás.